
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. 
 

El POA para el año 2014 se consolida con 57 proyectos divididos entre las Gerencias y 

Sub Gerencias de la Empresa. 

Los proyectos declarados en el Plan Operativo Anual 2014 son los siguientes: 

 

 



 
 
GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD 
 

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
BICICLETA PÚBLICA EN LA CIUDAD 
DE CUENCA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA BICICLETA 
COMO MEDIO DE TRANSPORTE 
URBANO 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ÍNDICES 
OPERACIONALES DE 
TRANSPORTE EN BICICLETA 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
PARQUEADEROS DE BICICLETAS EN 
ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO 

ESTUDIO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PARQUEOS 
DE BICICLETAS EN LA ZONA 
URBANA DEL CANTÓN CUENCA 

CONTRATACIÓN DE AUDITORIA 
VIAL EN LAS CICLOVIAS URBANAS 
DE CUENCA 

CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUEADEROS DE BICICLETA 
(10) 

Proyecto Representativo SI  NO X 



 

ESTABLECIMIENTO DE LA 
ESCUELA DE MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA 

ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 
BICICLETAS  

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO  

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS 
DE SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO  

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
APLICACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE 
MOVILIDAD DEL CANTÓN CUENCA 

DESARROLLO DE LOS TDRS  

CURSO ONLINE DE MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA Y MANUAL DIGITAL DEL 
CICLISTA URBANO  

CONTRATACIÓN DE 
DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN  

EDUCACIÓN PRESENCIAL Y TALLER 
DE MECÁNICA BÁSICA PARA LA 
BICICLETA 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LOS TALLERES 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL 
DEL SISTEMA DE MOVILIDAD EN 
EL CANTÓN CUENCA 

PROGRAMA INTEGRAL DE 
EDUCACIÓN VÍAL 

CAPACITACIÓN A 
TRANSPORTISTAS 

ACTIVACIÓN, PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD 

CENTRO DE DETENCIÓN DE 
INFRACTORES DE TRÁNSITO 

PROVICIÓN DE SERVICIOS Y 
MATERIAL EDUCATIVO 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE CALIDAD  

SISTEMA INFORMÁTICO DE 
FISCALIZACIÓN Y MONITOREO DEL 
SIR CON LA COM.CUENCA 

ELABORACIÓN DE UN SISTEMA 
INFORMATICO  

MOTOCICLETAS 
ADQUISICIÓN DE 
MOTOCICLETAS  

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA DE 
RECAUDO 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y 
EQUIPOS DE TRABAJO PARA SIR 
Y SAE 

ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS 
Y DISPENSADORES PARA 
DENUNCIAS Y SUGERENICAS DE 
USUARIOS  

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

REGULAR AL TRANSPORTE 
TERRESTRE QUE PRESTA UN 
SERVICIO PÚBLICO EN EL 
CANTÓN 

IMPLEMENTACIÓN TAXÍMETRO 

ESTUDIO TECNICO, 
ECONÓMICO, Y SOCIAL QUE 
DETERMINE LOS FACTORES QUE 
INCIDEN PARA EL CÁLCULO Y 
FIJACIÓN DE LA TARIFA BÁSICA 
PARA LOS TAXIS  

CONTRATACIÓN DE ESTUDIO 
"MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS 
PARA LAS OPERADORAS DE TAXIS 
CONVENCIONAL" 

CONTRATACIÓN DE ESTUDIO 
"MODELO DE GESTIÓN DE 
NEGOCIOS PARA LAS 
OPERADORAS DE TAXIS 
CONVENCIONAL" 



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA Y 
MECANISMO DE RECEPCIÓN DE 
DENUNCIAS Y CONTROL DE 
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS DE 
LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 

IMLEMENTACIÓN DE UN CENTRO 
DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL 
TRANSPORTE  

REGISTRO DE UNIDADES DE 
TRANSPORTE  

ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE 
REGISTRO MUNICIPAL  

CAPACITACIÓN A OPERADORAS Y 
CONDUCTORES HABILITADOS 

CAPACITACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN AL 
USUARIO Y LEGISLACIÓN EN LA 
MATERIA  

Proyecto Representativo SI X NO  

 

ESTABLECIMIENTO DEL MARCO 
REGULATORIO EN FUNCIÓN DE 
LAS POLÍTICAS DE REGULACIÓN 

PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE 
MOVILIDAD (5 PLANES) 

ELABORACIÓN DE TDRS 

CONTRATACIÓN 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

OPERACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL 
CANTÓN CUENCA 

ESTUDIO TÉCNICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN 
(SAE) AVL  

Proyecto Representativo SI  NO X 

GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO TERMINAL 

REALIZAR EL ESTUDIO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS 

MACROLOCALIZACIÓN DEL 
NUEVO TERMINAL 
TERRESTRE 

CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATO 

ESTABLECER EL MODELO DE 
FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO 

DETERMINACIÓN DE FLUJO 

APROBACIÓN GERENCIA GENERAL Y 
DIRECTORIO 

CUMPLIR CON CONDICIONES REQUERIDAS POR 
EL AGENTE DE CRÉDITO 

APROBACIÓN CRÉDITO 

EXPROPIACIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE TERRENO. 
(CRÉDITO BANCARIO POR 
DEFINIR CON EQUIPO 
CONSULTOR) 

INFORME DE AVALÚOS Y CATASTRO 

REGISTRO DE PROPIEDAD 

CERTIFICADO DE PLANIFICACIÓN 

CERTIFICACIÓN DE PARTIDA 

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA 

ESCRITURA DE EXPROPIACIÓN 

ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS 



PROCESO DE 
CONTRATACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS 
TERMINALES 

RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA 
DE BUSES DE LA TERMINAL 
TERRESTRE 

PROCESO PRECONTRACTUAL 

PROCESO CONTRACTUAL 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA 
TERMINAL TERRESTRE 
INTERPROVINCIAL E 
INTERCANTONAL DE LA CIUDAD DE 
CUENCA 

IMPLEMENTACION DE UN 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y 
MEJORAMIENTO 
HIDROSANITARIO DE LA 
TERMINAL TERRESTRE 
INTERPROVINCIAL E 
INTERCANTONAL DE LA CIUDAD 
DE CUENCA 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO PARA LA TERMINAL 
TERRESTRE 

ELABORACIÓN TDRs Y PLIEGOS 

PROCEDIMIENTO 
PRECONTRACTUAL 

PROCEDIMIENTO 
CONTRACTUAL 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

OPTIMIZACIÓN DEL ESQUEMA DE 
MATRICULACIÓN EN EL CANTÓN 
CUENCA 

IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLAS 
DE ATENCIÓN DE UNA ENTIDAD 
BANCARIA EN LOS CENTROS DE 
REVISIÓN Y MATRICULACIÓN 
VEHICULAR DE MAYANCELA Y 
CAPULISPAMBA 

CONVENIO CON UNA ENTIDAD 
BANCARIA 

ADECUACIÓN CON TECNOLOGÍA 
Y OBRA CIVIL, SEGURIDAD, ETC 

EJECUCIÓN E INICIO DE 
SERVICIO 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

MEJORAMIENTO DE LA 
REGULACIÓN DE TRÁNSITO 

ADQUISICIÓN DE PAQUETES 
INFORMÁTICOS PARA SIMULACIÓN 
DE TRÁNSITO Y CÁLCULO DE 
SEMÁFOROS 

PROCEDIMIENTO 
PRECONTRACTUAL 

PROCEDIMIENTO 
CONTRACTUAL 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
SEMAFÓRICO 

ACTUALIZACIÓN 

CAPACITACIÓN 

SOTERRAMIENTO DE LAS 
INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS 

PROCESO PRECONTRACTUAL 

PROCESO CONTRACTUAL 

Proyecto Representativo SI  NO X 

GERENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO 

FORTALECER EL CUMPLIMIENTO 
DE DEL CONTROL DE TRÁNSITO 
EN EL CANTÓN CUENCA 

INCREMENTO DE NÚMERO DE 
EFECTIVOS PARA AGENTES CIVILES 
DE TRÁNSITO 

FORMACIÓN ACT 

EVENTO DE GRADUACIÓN 

INICIO DE FUNCIONES 

EQUIPAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 
(15) 



TECNOLÓGICA PARA CONTROL DE 
TRÁNSITO ADQUISICIÓN DE MOTOS (10) 

ADQUISICIÓN DE DOS GRÚAS 
(TRACTOGRÚA) 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO A 
PATRULLAS  

ADQUISICIÓN DE RADARES (1) 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
PATIO DE RETENCIÓN VEHICULAR 

ARRENDAMIENTO 

ADECUACIÓN 

Proyecto Representativo SI X NO  

 

RTV 

MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS 
COMBUSTIBLES EN EL CANTÓN 
CUENCA 

PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL 

ESTUDIO TÉCNICO (MECÁNICO-
INFORMÁTICO), JURÍDICO, 
FINANCIERO DEL CONTRATO CON LA 
OPERADORA RTV" 

PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL 

FORTALECER LA UNIDAD DE 
CONTROL AMBIENTAL 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

FORTALECER LA RED DE 
MONITOREO DE CALIDAD DE 
AIRE Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA 
FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO PARA EL MONITOREO 
DE LA CALIDAD DEL AIRE 

ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA 

ADQUISICIÓN DE 2 AIRE 
ACONDICIONADO 

ADQUISICIÓN DE GPS 

DETERMINACIÓN DE METALES 
PESADOS EN EL AIRE EN LOS 
FILTROS DE PM10 

PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

 

SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO 
 

CONTAR CON TALENTO HUMANO 
COMPROMETIDO, MOTIVADO, 
CAPACITADO CON VOCACIÓN DE 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA 
IDENTIFICADO CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES, 
PREPARADO PARA CUMPLIR CON 
LOS REQUERIMIENTOS DE LOS 
PERFILES DE PUESTOS, 
ADECUADAMENTE 
REMUNERADO, CON UNA 
CONDICIÓN ÉTICA.  

SISTEMA DE NÓMINA 

PROCESO PRECONTRACTUAL 

PROCESO CONTRACTUAL 

DIMENSIONAMIENTO TALENTO 
HUMANO 

ANÁLISIS 

REGULARIZACIÓN DE ACCIONES 
DE PERSONAL 

DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
DEL PERSONAL DE LA EMOV EP 

ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

PROCESO CONTRACTUAL 



EJECUCIÓN 

PROCESO DE PRESELECCIÓN DE 
AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO 

CONTRATACIÓN CONSULTORIA 

PROCEDIMIENTO DE 
PRESELECCIÓN 

RESULTADOS 

MEDICINA OCUPACIONAL 

CONTRATACIÓN DE 
LABORATORIO PARA EXÁMENES 
MÉDICOS  CLÍNICOS 

ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN E 
INSUMOS 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 
 

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y EQUIPAMIENTO PARA LA 
OPORTUNA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS  

CONSULTORÍA PARA LA ADECUACIÓN 
DEL ESPACIO FÍSICO DE LA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

PROCESO PRECONTRACTUAL 

CONTRATO 

EJECUCIÓN 

ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 
DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE 
LA EMPRESA 

PROCESO PRECONTRACTUAL 

CONTRATO 

EJECUCIÓN 

LEVANTAMIENTO, REVALORIZACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
LOS ACTIVOS FIJOS 

PROCESO PRECONTRACTUAL 

CONTRATO 

EJECUCIÓN 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

 

SUBGERENCIA FINANCIERA 
 

PROCURAR QUE EL MODELO DE 
NEGOCIOS PERMITA LA 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE 
LA EMPRESA 

CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA EN BASE AL PLAN DE 
NEGOCIOS EMPRESARIAL 

Culminación de la 1era Etapa con la 
entrega en funcionamiento del 
Sistema financiero 

DESARROLLO E 
IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN 
DEL NUEVO SISTEMA 
FINANCIERO 2da Etapa 

CONSULTORÍA PARA LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS NIF 

PROCESO PRECONTRACTUAL 

PROCESO CONTRACTUAL 

EJECUCIÓN 

Proyecto Representativo SI  NO X 



 

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 
 

APLICAR LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
PROCESOS CORPORATIVOS 

MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA 
EXISTENTE DE RTV Y MATRICULACIÓN 
FASE 1 

CONSULTORÍA 

PROCESO PRECONTRACTUAL 

PROCESO CONTRACTUAL 

EJECUCIÓN 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
SRI 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
FINANCIERO 

ANÁLISIS RESULTADOS 

IMPLEMENTACIÓN 

PROCESO PARA LEVANTAR LA 
PLATAFORMA POWER IBM I EN SITIO 
ALTERNO 

PROCESO PRECONTRACTUAL 

PROCESO CONTRACTUAL 

EJECUCIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIA 

PROCESO PRECONTRACTUAL Y 
CONTRACTUAL  

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA 

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

SUBGERENCIA JURÍDICA 

 

CONTAR CON EL MARCO 
REGULATORIO DE LA EMPRESA 
DE MOVILIDAD 

REGLAMENTO PARA AGENTES 
CIVILES DE TRÁNSITO 

ELABORACIÓN DE TDR'S 

PROCEDIMIENTO ADJUDICADO 

PROCESO CONTRACTUAL 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

ADQUISICIÓN DE LEYES, CÓDIGOS Y 
REGLAMENTOS 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 

ADQUISICIÓN 

CODIFICACIÓN DE LA BASE LEGAL Y 
NORMATIVA DE LA EMOV 

PROCEDIMIENTO 
PRECONTRACTUAL 

PROCESO CONTRACTUAL 



EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Proyecto Representativo SI  NO X 

SECRETARÍA GENERAL 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTARIA 

IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL 
SISTEMA ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTARIA (QUIPUX) 

INSTALACIÓN  

CAPACITACIÓN 

DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN GENERADAS EN 
LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA 

PROCESO PRECONTRACTUAL 

PROCESOS CONTRACTUAL 

EJECUCIÓN  

Proyecto Representativo SI  NO X 

 

Los proyectos aportarían a los Objetivos de la Institución, de la Corporación Municipal y 

de la Empresa de la siguiente manera 

Mejorar la Seguridad Vial 

 Fortalecer mecanismos de control para la prevención, la protección y la 

regulación, para disminuir los accidentes de tránsito terrestre. 

 Potenciar la infraestructura y la tecnología vial, para disminuir los índices de 

inseguridad vial 

 Incrementar y mejorar la seguridad en el transporte público, con énfasis en los 

medios masivos. 

 Promover campañas culturales y educativas de seguridad vial, con énfasis en el 

respeto al peatón y los ciclistas y la movilidad sostenible. 

 Mejorar la coordinación interinstitucional en seguridad vial, dentro de los 

territorios. 

 Consolidar un sistema de información integrado, para el monitoreo y el análisis de 

la seguridad vial en el país. 

METAS: Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito a 13 muertes por cada 100.000 

habitantes. 



 

 

Adicionalmente a este plan de inversión, la EMOV EP se propone mejorar la calidad de 

los servicios empresariales a través de una mejora continua que se miden con los 

siguientes indicadores de Gestión: 

INDICADORES DE GESTIÓN  

La aplicación de los indicadores apoya al proceso de planificación ya que por medio de 

ellos se evidencia la obtención de objetivos y metas, y además, son insumos utilizados 

en la formulación de políticas de mediano y largo plazo. Cada uno de estos indicadores 

consiste en una expresión matemática desarrollada para cada área de la Institución y, 

de igual modo, se definen medios de verificación asociados a cada indicador.  

Para el Plan Operativo Anual 2014 se encontraron definidos indicadores de desempeño 

y gestión de las diferentes áreas. Es importante anotar que cada área misional y de 

apoyo ha participado activamente en la definición de los mencionados indicadores. 

Dirección Indicador de Gestión 

Gerente 

General 

 Trámites solicitados y despachados. 

Gerencia 

Técnica 

 Número de Operaciones de títulos habilitantes despachadas en 
un lapso menor a x horas. 

 Porcentaje de satisfacción del servicio. 

Gerencia de 

Transito, 

Transporte y 

Terminales 

 Porcentaje de satisfacción del servicio 

 Porcentaje de vehículos matriculados respecto del parque 
automotor del cantón 

 Porcentaje de satisfacción en la señalización horizontal y vertical. 

Gerencia de 

Control de 

Tránsito y 

Transporte 

 Reducción de un porcentaje de accidentabilidad en el cantón. 

 Reducción de vehículos mal estacionados. 

 Reducción de vehículos con mal uso del estacionamiento tarifado. 

Subgerencia 

Administrativa 

 Porcentaje de cumplimiento de la adecuación de las 
instalaciones. 

 Porcentaje de organización del control de bienes 



Subgerencia 

Financiera 
 Porcentaje de trámites de certificación despachados en 48 horas 

 Despacho de informes presupuestarios y financieros hasta el 10 
de cada mes. 

 Porcentaje de implantación de procedimientos de control interno. 

 Porcentaje de cumplimiento de las transferencias del Ministerio 
de Finanzas según calendario 

Subgerencia 

Jurídica 

 Porcentaje de despacho de trámites en 48 horas 

Subgerencia 

Comunicación 

 Porcentaje de conocimiento de la ciudadanía en información de 
las actividades de la Empresa 

Subgerencia 

de Talento 

Humano 

 Porcentaje cumplimiento del plan de capacitación anual 

 Porcentaje de cumplimiento de la norma de gestión de calidad del 
servicio 

 Porcentaje de cumplimiento de los procesos de selección y 
contratación. 

 Porcentaje de cumplimiento del Plan de SSO 

 

Los indicadores de Gestión quedan declarados para la ejecución de proyectos de Gasto 

Corriente los mismos que en su mayoría aportan al mejoramiento del servicio y de 

organización. 

Los proyectos de gasto corriente son compromisos de gestión de cada una de las áreas 

y no se emite una forma de control desde la oficina de planificación al tratarse de un 

plazo de medio año en el que se realiza la programación, pero como fundamento para 

que sus esfuerzos se reflejen en los reportes de gestión de cada área. Los compromisos 

de gestión se controlarán en los siguientes periodos y en el presente de evaluación 

como un ambienta miento a la inclusión de los mismos en el POA para crear un cambio 

de cultura. 

En cuanto a los proyectos de inversión, se ejecutan a partir del mes de junio de 2014, 

una vez que se encuentra aprobado el plan por el Directorio de la Empresa. 

Los fondos de financiamiento de los proyectos en el presupuesto se incluyen con los 

aportes de compensación que realiza el Ministerio y que consta en la resolución 006-

2012 del Consejo Nacional de Competencias. 

Los fondos se gestionan a través de la Agencia Nacional de Tránsito, sin embargo no 

se logra la transferencia de los fondos y se avanza conforme a los fondos propios que 

se pueden aplicar a inversión. 

El control de avance de los proyectos se realiza de forma mensual con reportes de 

avance y gestión de las dificultades que afrontan las actividades. 

El estado de avance de la ejecución de los proyectos de inversión cortado al mes de 

diciembre, es de 84,67% de lo proyectado realizar, es decir que hay una deficiencia del 

15,33% en la ejecución física. En esta valoración no se establece la ejecución 

presupuestaria que es un análisis paralelo al presente, y que no guarda relación 

directamente proporcional, pues obedece a la programación financiera. 

El avance del mes de diciembre es de 32,42 %. 



El rendimiento de las diferentes áreas se refleja en el siguiente gráfico, apreciándose 

que todas las áreas han regularizado sus objetivos. 

 

El siguiente gráfico de un tablero de control BSC, muestra la ejecución de los proyectos 

por área. 
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SISTEMA DE 
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PÚBLICA EN 
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ACIÓN DE LA 
BICICLETA 
COMO 
MEDIO DE 
TRANSPORT
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TDRS, 
PLIEGOS Y 
PROVEED
OR - FALTA 
CONTRAT
ACION 

CONSTRUCC
IÓN E 
INSTALACIÓ
N DE 
PARQUEADE
ROS DE 
BICICLETAS 
EN ÁREAS 
DE ACCESO 

PÚBLICO 

ESTUDIO 
PARA LA 
IMPLEMEN
TACIÓN DE 
PARQUEO
S DE 
BICICLETA
S EN LA 
ZONA 
URBANA 
DEL 
CANTÓN 
CUENCA 

100% 60% 60,00% 

TDRS, 
PLIEGOS Y 
PROVEED
OR - FALTA 
CONTRAT
ACION 

CONTRATA
CIÓN DE 
AUDITORIA 
VIAL EN 
LAS 
CICLOVIAS 
URBANAS 
DE 
CUENCA 

100% 50% 50,00% 

TDRS, 
PLIEGOS Y 
PROVEED
OR - FALTA 
CONTRAT
ACION 

CONSTRU
CCIÓN DE 
PARQUEA
DEROS DE 
BICICLETA 
(10) 

100% 65% 65,00% 

TDRS, 
PLIEGOS Y 
PROVEED
OR - FALTA 
CONTRAT
ACION 



ESTABLECI
MIENTO DE 
LA ESCUELA 
DE 
MOVILIDAD 
NO 
MOTORIZAD
A 

ADQUISICIÓ
N DE 
BICICLETAS 

PROCESO 
DE 
ADQUISICI
ÓN DE 
BICICLETA
S  

100% 90% 90,00% 

9
3

,
0

0
%

 

CONTRAT
O 
ADJUDICA
DO 
PROVEED
OR 
ENSAMBLA
NDO LAS 
BICICLETA
S 

ADQUISICIÓ
N DE 
IMPLEMENT
OS DE 
SEGURIDAD 
Y 
MANTENIMIE
NTO  

ADQUISICI
ÓN DE 
IMPLEMEN
TOS DE 
SEGURIDA
D Y 
MANTENIM
IENTO  

100% 100% 
100,00
% 

UTILIZADO
S EN 
PROYECT
O RUTA 
RECREATI
VA Y 
MECANICA 
POPULAR 

DESARROLL
O E 
IMPLEMENT
ACIÓN DE 
APLICACIÓN 
DIGITAL DEL 
SISTEMA DE 
MOVILIDAD 
DEL CANTÓN 
CUENCA 

DESARROL
LO DE LOS 
TDRS  

100% 100% 
100,00
% 

TDRS 
DESARRO
LLADOS 

CURSO 
ONLINE DE 
MOVILIDAD 
NO 
MOTORIZAD
A Y MANUAL 
DIGITAL DEL 
CICLISTA 
URBANO  

CONTRATA
CIÓN DE 
DESARROL
LO E 
IMPLEMEN
TACIÓN  

100% 75% 75,00% 

CONTRAT
O 
UNIVERSID
AD DE 
CUENCA - 
DESARRO
LLANDO LA 
PLATAFOR
MA 

EDUCACIÓN 
PRESENCIAL 
Y TALLER DE 
MECÁNICA 
BÁSICA 
PARA LA 
BICICLETA 

CONTRATA
CIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
PARA EL 
DESARROL
LO DE LOS 
TALLERES 

100% 100% 
100,00
% 

30 
CAPACITA
DOS 
MECANICA 
DE 
BICICLETA 
- CURSO 
DE 
BICICLETA 
PARA 
NIÑOS 

MEJORAR 
LA 
SEGURIDAD 
VIAL DEL 
SISTEMA DE 
MOVILIDAD 
EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 

PROGRAMA 
INTEGRAL 
DE 
EDUCACIÓN 
VÍAL 

CAPACITA
CIÓN A 
TRANSPO
RTISTAS 

100% 75% 75,00% 

9
1

,
2

5
%

 

CONTRAT
ADO PARA 
EJECUTAR
SE EN EL 
PRIMER 
TRIMESTR
E DEL 2015 

ACTIVACIÓ
N, 
PREVENCI
ÓN Y 
SEGURIDA
D 

100% 90% 90,00% 

CAMPAÑA 
MEJOR 
PREVENIR 
I 

CENTRO 
DE 
DETENCIÓ
N DE 
INFRACTO
RES DE 
TRÁNSITO 

100% 100% 
100,00
% 

CONVENIO 
UNIVERSID
AD DE 
CUENCA 
FACULTAD 
DE 
PSICOLOG
IA  

PROVICIÓ
N DE 
SERVICIOS 
Y 
MATERIAL 
EDUCATIV
O 

100% 100% 
100,00
% 

PARTICIPA
CION 
ESTUDIAN
TIL 



GARANTIZA
R UNA 
PRESTACIÓ
N DEL 
SERVICIO 
DE 
TRANSPOR
TE PÚBLICO 
DE CALIDAD  

SISTEMA 
INFORMÁTIC
O DE 
FISCALIZACI
ÓN Y 
MONITOREO 
DEL SIR CON 
LA 
COM.CUENC
A 

ELABORAC
IÓN DE UN 
SISTEMA 
INFORMATI
CO  

100% 60% 60,00% 

7
3

,
7

5
%

 

DESARRO
LLO A 
TRAVES 
DEL 
DEPARTA
MENTO 
INFORMAT
ICO  

MOTOCICLE
TAS 

ADQUISICI
ÓN DE 
MOTOCICL
ETAS  

100% 100% 
100,00
% 

ADQUIRID
ASDOS 
BICICLETA
S 

CUMPLIMIEN
TO DE 
ORDENANZA 
DE 
RECAUDO 

ADQUISICI
ÓN DE 
MATERIAL
ES Y 
EQUIPOS 
DE 
TRABAJO 
PARA SIR Y 
SAE 

100% 65% 65,00% 

IMPLEMEN
TOS 
ADQUIRID
OS A 
TRAVES 
DE LA 
SUBGERE
NCIA 
ADMINIST
RATIVA 

ADQUISICI
ÓN DE 
FORMULA
RIOS Y 
DISPENSA
DORES 
PARA 
DENUNCIA
S Y 
SUGERENI
CAS DE 
USUARIOS  

100% 70% 70,00% 

CONTRAT
ACION 
ADQUIRID
A A 
TRAVES 
DE LA 
SUBGERE
NCIA 
ADMINITR
ATIVA 

REGULAR 
AL 
TRANSPOR
TE 
TERRESTRE 
QUE 
PRESTA UN 
SERVICIO 
PÚBLICO EN 
EL CANTÓN 

IMPLEMENT
ACIÓN 
TAXÍMETRO 

ESTUDIO 
TECNICO, 
ECONÓMIC
O, Y 
SOCIAL 
QUE 
DETERMIN
E LOS 
FACTORES 
QUE 
INCIDEN 
PARA EL 
CÁLCULO 
Y FIJACIÓN 
DE LA 
TARIFA 
BÁSICA 
PARA LOS 
TAXIS  

100% 100% 
100,00
% 

8
2

,
0

0
%

 

ESTUDIO 
TAXIMETR
O TARIFA 
EJECUTAD
A 

CONTRATAC
IÓN DE 
ESTUDIO 
"MODELO DE 
GESTIÓN DE 
NEGOCIOS 
PARA LAS 
OPERADORA
S DE TAXIS 
CONVENCIO
NAL" 

CONTRATA
CIÓN DE 
ESTUDIO 
"MODELO 
DE 
GESTIÓN 
DE 
NEGOCIOS 
PARA LAS 
OPERADO
RAS DE 
TAXIS 
CONVENCI
ONAL" 

100% 80% 80,00% 

ESTUDIO 
EN 
EJECUCIO
N A 
TRAVES 
DE LA 
UNIVERSID
AD DE 
CUENCA 

IMPLEMENT
ACIÓN DE UN 
SISTEMA Y 
MECANISMO 
DE 
RECEPCIÓN 
DE 
DENUNCIAS 
Y CONTROL 
DE 
INFRACCION

IMLEMENT
ACIÓN DE 
UN 
CENTRO 
DE 
ATENCIÓN 
AL 
USUARIO 
DEL 
TRANSPO
RTE  

100% 80% 80,00% 

INSTALACI
ONES A 
SER 
ADECUAD
AS A 
TRAVES 
DE LA 
SUBGERE
NCIA 
ADMINIST
RATIVA 



ES 
ADMINISTRA
TIVAS DE 
LAS 
OPERADORA
S DE 
TRANSPORT
E 
TERRESTRE 

REGISTRO 
DE 
UNIDADES 
DE 
TRANSPORT
E  

ADQUISICI
ÓN DE 
ADHESIVO
S DE 
REGISTRO 
MUNICIPAL  

100% 90% 90,00% 

BIENES A 
SER 
RECIBIDO
S EN 
BODEGA 
IMAGEN 
APROBAD
A EN 
ELABORAC
ION 

CAPACITACI
ÓN A 
OPERADORA
S Y 
CONDUCTO
RES 
HABILITADO
S 

CAPACITA
CIÓN EN 
ADMINISTR
ACIÓN, 
ATENCIÓN 
AL 
USUARIO Y 
LEGISLACI
ÓN EN LA 
MATERIA  

100% 60% 60,00% 

CONTRAT
ADO PARA 
EJECUTAR
SE EN EL 
PRIMER 
TRIMESTR
E DEL 2015 

ESTABLECI
MIENTO DEL 
MARCO 
REGULATO
RIO EN 
FUNCIÓN 
DE LAS 
POLÍTICAS 
DE 
REGULACIÓ
N 

PLAN 
MAESTRO 
DE GESTIÓN 
DE 
MOVILIDAD 
(5 PLANES) 

ELABORAC
IÓN DE 
TDRS 

100% 80% 80,00% 

80,00

% 

ESTUDIO 
EN 
DESARRO
LLO CON 
LA 
UNIVERSID
AD DE 
CUENCA  

CONTRATA
CIÓN 

100% 80% 80,00% 

ESTUDIO 
EN 
DESARRO
LLO CON 
LA 
UNIVERSID
AD DEL 
AZUAY 

OPERACIÓN 
DEL 
SISTEMA 
INTEGRADO 
DE 
TRANSPOR
TE 

IMPLEMENT
ACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
AYUDA A LA 
EXPLOTACIÓ
N (SAE) EN 
EL 
TRANSPORT
E PÚBLICO 
DEL CANTÓN 
CUENCA 

ESTUDIO 
TÉCNICO 
PARA LA 
IMPLEMEN
TACIÓN 
DEL 
SISTEMA 
DE AYUDA 
A LA 
EXPLOTAC
IÓN (SAE) 
AVL  

0% 0% -   

PROYECT
O 
PRORROG
ADO PARA 
EL AÑO 
2015 
CONTEMP
LANDO LA 
INTEGRACI
ON 
TARIFARIA 
ENTRE 
BUS - 
TRANVIA - 
OTROS 

G
E

R
E

N
C

IA
 D

E
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R
A

N
S

P
O

R
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E
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R
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S
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R
E

 

Y
 T

R
Á

N
S

IT
O

  
  
 .

 

CONSTRUC
CIÓN DEL 
NUEVO 
TERMINAL 

REALIZAR EL 
ESTUDIO 

ELABORAC
IÓN Y 
APROBACI
ÓN DE 
ESTUDIOS 

100% 60% 60,00% 

6
0

,
0

0
%

 

8
6

%
 

  

MACROLOC
ALIZACIÓN 
DEL NUEVO 
TERMINAL 
TERRESTRE 

CONTRATA
CIÓN DE 
ADMINISTR
ADOR DEL 
CONTRAT
O 

0% 0% -   

ESTABLECE
R EL 
MODELO DE 
FINANCIAMI

DETERMIN
ACIÓN DE 
FLUJO 

0% 0% -   



ENTO DEL 
PROYECTO 

APROBACI
ÓN 
GERENCIA 
GENERAL 
Y 
DIRECTORI
O 

0% 0% -   

CUMPLIR 
CON 
CONDICIO
NES 
REQUERID
AS POR EL 
AGENTE 
DE 
CRÉDITO 

0% 0% -   

APROBACI
ÓN 
CRÉDITO 

0% 0% -   

EXPROPIACI
ÓN Y 
ADQUISICIÓ
N DE 
TERRENO. 
(CRÉDITO 
BANCARIO 
POR DEFINIR 
CON EQUIPO 
CONSULTOR
) 

INFORME 
DE 
AVALÚOS 
Y 
CATASTRO 

0% 0% -   

REGISTRO 
DE 
PROPIEDA
D 

0% 0% -   

CERTIFICA
DO DE 
PLANIFICA
CIÓN 

0% 0% -   

CERTIFICA
CIÓN DE 
PARTIDA 

0% 0% -   

DECLARAT
ORIA DE 
UTILIDAD 
PÚBLICA 

0% 0% -   

ESCRITUR
A DE 
EXPROPIA
CIÓN 

0% 0% -   

PROCESO 
DE 
CONTRATAC
IÓN PARA LA 
CONSTRUCC
IÓN 

ELABORAC
IÓN TDRs Y 
PLIEGOS 

0% 0% -   

PROCEDIM
IENTO 
PRECONT
RACTUAL 

0% 0% -   

PROCEDIM
IENTO 
CONTRAC
TUAL 

0% 0% -   

MEJORAMIE
NTO 
INTEGRAL 
DE LA 
INFRAESTR
UCTURA DE 
LOS 

RECUPERAC
IÓN DE LA 
PLATAFORM
A DE BUSES 
DE LA 
TERMINAL 
TERRESTRE 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 70% 70,00% 

7
4

,
0

0
%

 

  

PROCESO 
CONTRAC
TUAL 

100% 60% 60,00%   



TERMINALE
S 

IMPLEMENT
ACIÓN DE UN 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
DE LA 
TERMINAL 
TERRESTRE 
INTERPROVI
NCIAL E 
INTERCANT
ONAL DE LA 
CIUDAD DE 
CUENCA 

IMPLEMEN
TACION DE 
UN 
SISTEMA 
CONTRA 
INCENDIO
S Y 
MEJORAMI
ENTO 
HIDROSAN
ITARIO DE 
LA 
TERMINAL 
TERRESTR
E 
INTERPRO
VINCIAL E 
INTERCAN
TONAL DE 
LA CIUDAD 
DE 
CUENCA 

100% 66% 66,00%   

OPTIMIZACI
ÓN DEL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO 
PARA LA 
TERMINAL 
TERRESTRE 

ELABORAC
IÓN TDRs Y 
PLIEGOS 

100% 100% 
100,00
% 

  

PROCEDIM
IENTO 
PRECONT
RACTUAL 

0% 0% -   

PROCEDIM
IENTO 
CONTRAC
TUAL 

0% 0% -   

OPTIMIZACI
ÓN DEL 
ESQUEMA 
DE 
MATRICULA
CIÓN EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 

IMPLEMENT
ACIÓN DE 
VENTANILLA
S DE 
ATENCIÓN 
DE UNA 
ENTIDAD 
BANCARIA 
EN LOS 
CENTROS 
DE REVISIÓN 
Y 
MATRICULA
CIÓN 
VEHICULAR 
DE 
MAYANCELA 
Y 
CAPULISPA
MBA 

CONVENIO 
CON UNA 
ENTIDAD 
BANCARIA 

100% 100% 
100,00
% 

1
0

0
,
0

0
%

 

  

ADECUACI
ÓN CON 
TECNOLO
GÍA Y 
OBRA 
CIVIL, 
SEGURIDA
D, ETC 

100% 100% 
100,00
% 

  

EJECUCIÓ
N E INICIO 
DE 
SERVICIO 

100% 100% 
100,00
% 

  

MEJORAMIE
NTO DE LA 
REGULACIÓ
N DE 
TRÁNSITO 

ADQUISICIÓ
N DE 
PAQUETES 
INFORMÁTIC
OS PARA 
SIMULACIÓN 
DE 
TRÁNSITO Y 
CÁLCULO DE 
SEMÁFOROS 

PROCEDIM
IENTO 
PRECONT
RACTUAL 

0% 0% - 

1
0

0
,
0

0
%

 

  

PROCEDIM
IENTO 
CONTRAC
TUAL 

0% 0% -   

ACTUALIZAC
IÓN DEL 
SISTEMA 
SEMAFÓRIC
O 

ACTUALIZA
CIÓN 

100% 100% 
100,00
% 

  

CAPACITA
CIÓN 

100% 100% 
100,00
% 

  



SOTERRAMI
ENTO DE 
LAS 
INTERSECCI
ONES 
SEMAFÓRIC
AS 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

0% 0% -   

PROCESO 
CONTRAC
TUAL 

0% 0% -   

G
E

R
E

N
C

IA
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 D
E

 T
R

Á
N

S
IT

O
  

  
  

. 

FORTALECE
R EL 
CUMPLIMIE
NTO DE DEL 
CONTROL 
DE 
TRÁNSITO 
EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 

INCREMENT
O DE 
NÚMERO DE 
EFECTIVOS 
PARA 
AGENTES 
CIVILES DE 
TRÁNSITO 

FORMACIÓ
N ACT 

100% 83% 83,00% 

4
6

,
2

0
%

 

7
4

%
 

  

EVENTO 
DE 
GRADUACI
ÓN 

0% 0% -   

INICIO DE 
FUNCIONE
S 

0% 0% -   

EQUIPAMIEN
TO DE 
INFRAESTRU
CTURA 
VEHICULAR 
Y 
TECNOLÓGI
CA PARA 
CONTROL 
DE 
TRÁNSITO 

ADQUISICI
ÓN DE 
VEHÍCULO
S (15) 

100% 90% 90,00%   

ADQUISICI
ÓN DE 
MOTOS 
(10) 

100% 90% 90,00%   

ADQUISICI
ÓN DE DOS 
GRÚAS 
(TRACTOG
RÚA) 

100% 42% 42,00%   

EQUIPAMI
ENTO 
TECNOLÓ
GICO A 
PATRULLA
S  

100% 65% 65,00%   

ADQUISICI
ÓN DE 
RADARES 
(1) 

100% 50% 50,00%   

MEJORAMIE
NTO Y 
AMPLIACIÓN 
DEL PATIO 
DE 
RETENCIÓN 
VEHICULAR 

ARRENDA
MIENTO 

100% 42% 42,00%   

ADECUACI
ÓN 

100% 0% 0,00%   

RTV 

MONITOREO 
DE LA 
CALIDAD DE 
LOS 
COMBUSTIB
LES EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL Y 
CONTRAC
TUAL 

100% 100% 
100,00
% 

8
3

,
3

3
%

 

  

ESTUDIO 
TÉCNICO 
(MECÁNICO-
INFORMÁTIC
O), 
JURÍDICO, 
FINANCIERO 
DEL 
CONTRATO 
CON LA 
OPERADORA 
RTV" 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL Y 
CONTRAC
TUAL 

100% 50% 50,00%   

FORTALECE
R LA UNIDAD 
DE 
CONTROL 
AMBIENTAL 

ADQUISICI
ÓN DE 
EQUIPAMI
ENTO 

100% 100% 
100,00
% 

  



FORTALECE
R LA RED DE 
MONITORE
O DE 
CALIDAD DE 
AIRE Y 
CONTROL 
DE LA 
CONTAMINA
CIÓN 
ATMOSFÉRI
CA 

ADQUISICIÓ
N DE 
EQUIPOS 
PARA 
FORTALECI
MIENTO DEL 
LABORATOR
IO PARA EL 
MONITOREO 
DE LA 
CALIDAD 
DEL AIRE 

ADQUISICI
ÓN DE 
CENTRÍFU
GA 

100% 100% 
100,00
% 

1
0

0
,
0

0
%

 

  

ADQUISICI
ÓN DE 2 
AIRE 
ACONDICI
ONADO 

100% 100% 
100,00
% 

  

ADQUISICI
ÓN DE GPS 

100% 100% 
100,00
% 

  

DETERMINA
CIÓN DE 
METALES 
PESADOS 
EN EL AIRE 
EN LOS 
FILTROS DE 
PM10 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL Y 
CONTRAC
TUAL 

100% 100% 
100,00
% 

  

S
U
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G
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R

E
N
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A
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E
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T

O
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M
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N
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CONTAR 
CON 
TALENTO 
HUMANO 
COMPROME
TIDO, 
MOTIVADO, 
CAPACITAD
O CON  
VOCACIÓN 
DE 
SERVICIO A 
LA 
CIUDADANÍ
A 
IDENTIFICA
DO CON EL 
CUMPLIMIE
NTO DE LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZAC
IONALES, 
PREPARAD
O PARA 
CUMPLIR 
CON LOS 
REQUERIMI
ENTOS DE 
LOS 
PERFILES 
DE 
PUESTOS, 
ADECUADA
MENTE 
REMUNERA
DO, CON 
UNA 
CONDICIÓN 
ÉTICA.  

SISTEMA DE 
NÓMINA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 90% 90,00% 
8

7
,
9

2
%

 
  

PROCESO 
CONTRAC
TUAL 

100% 95% 95,00%   

DIMENSIONA
MIENTO 
TALENTO 
HUMANO 

ANÁLISIS 100% 100% 
100,00
% 

  

REGULARI
ZACIÓN DE 
ACCIONES 
DE 
PERSONAL 

100% 100% 
100,00
% 

  

DIAGNÓSTIC
O, 
PLANIFICACI
ÓN Y 
ORGANIZACI
ÓN DE LA 
ESTRUCTUR
A DEL 
PERSONAL 
DE LA EMOV 
EP 

ELABORAC
IÓN DE 
TÉRMINOS 
DE 
REFERENC
IA 

100% 100% 
100,00
% 

  

PROCESO 
CONTRAC
TUAL 

100% 100% 
100,00
% 

  

EJECUCIÓ
N 

100% 90% 90,00%   

PROCESO 
DE 
PRESELECCI
ÓN DE 
AGENTES 
CIVILES DE 
TRÁNSITO 

CONTRATA
CIÓN 
CONSULT
ORIA 

100% 100% 
100,00
% 

  

PROCEDIM
IENTO DE 
PRESELEC
CIÓN 

100% 100% 
100,00
% 

  

RESULTAD
OS 

100% 0% 0,00%   

MEDICINA 
OCUPACION
AL 

CONTRATA
CIÓN DE 
LABORATO
RIO PARA 
EXÁMENE
S MÉDICOS  
CLÍNICOS 

100% 95% 95,00%   

ADQUISICI
ÓN DE 
MEDICACI

100% 85% 85,00%   



ÓN E 
INSUMOS 

S
U

B
G

E
R

E
N

C
IA

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

DOTAR DE 
INFRAESTR
UCTURA 
FÍSICA Y 
EQUIPAMIE
NTO PARA 
LA 
OPORTUNA 
PRESTACIÓ
N DE LOS 
SERVICIOS  

CONSULTOR
ÍA PARA LA 
ADECUACIÓ
N DEL 
ESPACIO 
FÍSICO DE LA 
NUEVA 
INFRAESTRU
CTURA DE 
LA EMPRESA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 100% 
100,00
% 

1
0

0
,
0

0
%

 

  

CONTRAT
O 

100% 100% 
100,00
% 

  

EJECUCIÓ
N 

100% 100% 
100,00
% 

  

ADECUACIÓ
N DEL 
ESPACIO 
FÍSICO DE LA 
NUEVA 
INFRAESTRU
CTURA DE 
LA EMPRESA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

0% 0% - 
NO PUDO 
EJECUTAR 
EL 
CONSULT
OR POR 
PROBLEM
AS DE 
AUTORIZA
CIÓN DEL 
MUNICIPIO 

CONTRAT
O 

0% 0% - 

EJECUCIÓ
N 

0% 0% - 

LEVANTAMIE
NTO, 
REVALORIZA
CIÓN, 
ACTUALIZAC
IÓN Y 
CODIFICACI
ÓN DE LOS 
ACTIVOS 
FIJOS 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 100% 
100,00
% 

  

CONTRAT
O 

100% 100% 
100,00
% 

  

EJECUCIÓ
N 

100% 100% 
100,00
% 

  

S
U
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G

E
R

E
N

C
IA

 F
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A
N

C
IE

R
A

 

PROCURAR 
QUE EL 
MODELO DE 
NEGOCIOS 
PERMITA LA 
SOSTENIBIL
IDAD 
FINANCIERA 
DE LA 
EMPRESA 

CONTRIBUIR 
A LA 
SOSTENIBILI
DAD 
FINANCIERA 
EN BASE AL 
PLAN DE 
NEGOCIOS 
EMPRESARI
AL 

Culminación 
de la 1era 
Etapa con la 
entrega en 
funcionamie
nto del 
Sistema 
financiero 

100% 100% 
100,00
% 

1
0

0
,
0

0
%

 

  

DESARROL
LO E 
IMPLEMEN
TACION Y 
EJECUCIÓ
N DEL 
NUEVO 
SISTEMA 
FINANCIER
O 2da Etapa 

0% 0% -   

CONSULTOR
ÍA PARA LA 
APLICACIÓN 
DE LAS 
NORMAS NIF 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

0% 0% -   

PROCESO 
CONTRAC
TUAL 

0% 0% -   

EJECUCIÓ
N 

0% 0% -   

S
U

B
G

E
R

E
N

C
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O

R
M

A
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O
M

U
N
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A

C
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APLICAR 
LAS 
TECNOLOGÍ
AS DE LA 

INFORMACI
ÓN Y 
COMUNICA
CIÓN EN LA 
EJECUCIÓN 
DE LOS 
PROCESOS 
CORPORATI
VOS 

MIGRACIÓN 
DE LA 
PLATAFORM
A 
EXISTENTE 
DE RTV Y 
MATRICULA
CIÓN FASE 1 

CONSULT
ORÍA 

100% 100% 
100,00
% 

1
0

0
,
0

0
%

 

  

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

0% 0% - 
AUTORIZA
DO POR 
GERENCIA 
A 
TRASLADA
R EL 
PROYECT
O AL 2015  

PROCESO 
CONTRAC
TUAL 

0% 0% - 

EJECUCIÓ
N 

0% 0% - 

FACTURACI
ÓN 
ELECTRÓNI
CA 

ANÁLISIS 
DE 
REQUERIM
IENTOS 
SRI 

100% 100% 
100,00
% 

  



ANÁLISIS 
DE 
REQUERIM
IENTOS 
FINANCIER
O 

100% 100% 
100,00
% 

  

ANÁLISIS 
RESULTAD
OS 

100% 100% 
100,00
% 

  

IMPLEMEN
TACIÓN 

100% 100% 
100,00
% 

  

PROCESO 
PARA 
LEVANTAR 
LA 
PLATAFORM
A POWER 
IBM I EN 
SITIO 
ALTERNO 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 100% 
100,00
% 

  

PROCESO 
CONTRAC
TUAL 

100% 100% 
100,00
% 

  

EJECUCIÓ
N 

100% 100% 
100,00
% 

  

IMPLEMENT
ACIÓN DE 
SISTEMA DE 
VIDEOCONF
ERENCIA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL Y 
CONTRAC
TUAL  

0% 0% - 

NO SE 
EJECUTA 
EL 
PROYECT
O POR 
INCOMPAT
IBILIDAD 
DE 
SISTEMAS 
EN LA 
CORPORA
CIÓN 

IMPLEMEN
TACIÓN Y 
PUESTA 
EN 
MARCHA 

0% 0% - 

S
U

B
G

E
R

E
N

C
IA

  
  

J
U

R
ÍD

IC
A

 

CONTAR 
CON EL 
MARCO 
REGULATO
RIO DE LA 
EMPRESA 
DE 
MOVILIDAD 

REGLAMENT
O PARA 
AGENTES 
CIVILES DE 
TRÁNSITO 

ELABORAC
IÓN DE 
TDR'S 

0% 0% - 

1
0

0
,
0

0
%

 

SE DA DE 
BAJA EL 
PROYECT
O PARA 
HACER UN 
INTEGRAL 
EN EL AÑO 
2015 

PROCEDIM
IENTO 
ADJUDICA
DO 

0% 0% - 

PROCESO 
CONTRAC
TUAL 

0% 0% - 

EJECUCIÓ
N DEL 
CONTRAT
O 

0% 0% - 

ADQUISICIÓ
N DE LEYES, 
CÓDIGOS Y 
REGLAMENT
OS 

SOLICITUD 
DE 
REQUERIM
IENTO 

100% 100% 
100,00
% 

  

ADQUISICI
ÓN 

100% 100% 
100,00
% 

  

CODIFICACI
ÓN DE LA 
BASE LEGAL 
Y 
NORMATIVA 
DE LA EMOV 

PROCEDIM
IENTO 
PRECONT
RACTUAL 

0% 0% - SE DA DE 
BAJA EL 
PROYECT
O PARA 
HACER UN 
INTEGRAL 
EN EL AÑO 
2015 

PROCESO 
CONTRAC
TUAL 

0% 0% - 

EJECUCIÓ
N DEL 
CONTRAT
O 

0% 0% - 

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 G

E
N

E
R

A
L

 

IMPLEMENT
ACIÓN DE 
UN SISTEMA 
DE 
ADMINISTR
ACIÓN 
DOCUMENT
ARIA 

IMPLEMENT
ACIÓN Y 
UTILIZACIÓN 
DEL 
SISTEMA 
ADMINISTRA

CIÓN 
DOCUMENT
ARIA 
(QUIPUX) 

INSTALACI
ÓN  

100% 100% 
100,00
% 

8
0

,
0

0
%

 

  

CAPACITA
CIÓN 

100% 100% 
100,00
% 

  

DIGITALIZAC
IÓN E 
INDEXACIÓN 
DE LA 
DOCUMENT
ACIÓN 
GENERADAS 
EN LAS 
OPERACION
ES DE LA 
EMPRESA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 100% 
100,00
% 

  

PROCESO
S 
CONTRAC
TUAL 

100% 100% 
100,00
% 

  

EJECUCIÓ
N  

100% 0% 0,00%   



 

Algunas de las áreas han solicitado a su Gerencia la aprobación de la renuncia a algunos 

de los proyectos por razones explicadas en sus oficios, que han sido ruteadas a que se 

contabilicen en el control luego de su aprobación. 

Los proyectos que no se ejecutan en el presente año a pesar de haberlos declarado son 

los siguientes: 

GERENCIA DE GESTIÓN TÉCNICA: 

- Operación del Sistema Integrado de Transporte.- El proyecto se prorroga para el 

siguiente año para integrar el control tarifario entre bus, tranvía y otros. 

GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y TRÁNSITO: 

- Adquisición de equipos informáticos para Simulación de tránsito.- El proyecto se 

cancela en razón de que se ha determinado que la Dirección Municipal de Tránsito tiene 

esta competencia. 

- Soterramiento de las instalaciones en las intersecciones semafóricas.- Se cancela en 

razón de que se ha determinado que es la Dirección de Obras Públicas la competente. 

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA: 

- Adecuación del espacio físico de la nueva infraestructura de la empresa.- Se transfiere 

al año 2015, en razón de que la consultoría de diseño esta detenida por razones fuera 

del alcance de la empresa en Control Urbano Municipal. 

SUB GERENCIA FINANCIERA: 
- Desarrollo del nuevo sistema informático financiero fase II.- Se detiene en razón de 
que no se ha recibido del proveedor la fase uno por falta de prestaciones del sistema 
que no permite su operatividad. 
- Consultoría para la aplicación de las NIF´s.- Se cancela en razón de que aún no es 
pertinente la implantación sino hasta que este operativo el software. 
SUB GERENCIA TIC´S: 
- Migración de la plataforma existente de RTV y Matriculación fase I.- Se traslada al año 
2015, en razón de que la consultoría de evaluación concluye en el mes de diciembre. 
- Implementación del sistema de video conferencia.- Se suspende en razón de que la 
factibilidad técnica no procede en la Corporación. 
SUB GERENCIA JURÍDICA: 
- Reglamento de Agentes de tránsito; Codificación de la base legal y normativa.- 
Estos proyectos se trasladan al año 2015 con una consultoría que abarque todo los 
cuerpos de ley. 
 
Con las autorizaciones para dar de baja los proyectos comprometidos en el inicio del 
periodo la variación se refleja en una mejor gestión de los compromisos, no obstante, 
no es una buena gestión de los fondos destinados para la inversión. Sin embargo, 
cruzada esta gestión con la falta de los recursos transferidos desde el Estado se puede 
determinar que se realizó una ejecución de los proyectos que si se pudieron financiar 
en un porcentaje superior al 80%. 
 
Como complemento para valoración se indica que los indicadores de ejecución del POA 
2014 de forma total (sin eliminar los autorizados por Gerencia) alcanza a un 64,48%, 
encontrándose una brecha de cumplimiento de 35.32% con una calificación no 
satisfactoria. 
 



RESPON
SABLE 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

MACROACTI
VIDADES 

ACTIVIDAD 

PROPU
ESTO 
AL 
CORTE 

EJECU
TADO 

% 
EJECU
TADO 
ACTIVI
DAD 

% 
EJECU
TADO 
OBJET
IVO 

% 
PROYE
CTO 
EJECU
TADO 
POR 
AREA 

%  
EJECU
CION 
PROYE
CTOS 

G
E

R
E

N
C

IA
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
 D

E
 M

O
V

IL
ID

A
D

  
  
 .
 

OPERACIÓN 
DEL 
SISTEMA DE 
BICICLETA 
PÚBLICA EN 
LA CIUDAD 
DE CUENCA 

IMPLEMENT
ACIÓN DE LA 
BICICLETA 
COMO 
MEDIO DE 
TRANSPORT
E URBANO 

ACTUALIZA
CIÓN DE 
LOS 
ÍNDICES 
OPERACIO
NALES DE 
TRANSPOR
TE EN 
BICICLETA 

100% 35% 35,00% 

5
2

,
5
0

%
 

7
6

%
 

6
4

,
4
8

%
 

CONSTRUCC
IÓN E 
INSTALACIÓ
N DE 
PARQUEADE
ROS DE 
BICICLETAS 
EN ÁREAS 
DE ACCESO 
PÚBLICO 

ESTUDIO 
PARA LA 
IMPLEMEN
TACIÓN DE 
PARQUEO
S DE 
BICICLETA
S EN LA 
ZONA 
URBANA 
DEL 
CANTÓN 
CUENCA 

100% 60% 60,00% 

CONTRATA
CIÓN DE 
AUDITORIA 
VIAL EN 
LAS 
CICLOVIAS 
URBANAS 
DE 
CUENCA 

100% 50% 50,00% 

CONSTRU
CCIÓN DE 
PARQUEA
DEROS DE 
BICICLETA 
(10) 

100% 65% 65,00% 

ESTABLECI
MIENTO DE 
LA ESCUELA 
DE 
MOVILIDAD 
NO 
MOTORIZAD
A 

ADQUISICIÓ
N DE 
BICICLETAS 

PROCESO 
DE 
ADQUISICI
ÓN DE 
BICICLETA
S  

100% 90% 90,00% 

9
3

,
0
0

%
 

ADQUISICIÓ
N DE 
IMPLEMENT
OS DE 
SEGURIDAD 
Y 
MANTENIMIE
NTO  

ADQUISICI
ÓN DE 
IMPLEMEN
TOS DE 
SEGURIDA
D Y 
MANTENIM
IENTO  

100% 100% 
100,00
% 

DESARROLL
O E 
IMPLEMENT
ACIÓN DE 
APLICACIÓN 
DIGITAL DEL 
SISTEMA DE 
MOVILIDAD 
DEL CANTÓN 
CUENCA 

DESARROL
LO DE LOS 
TDRS  

100% 100% 
100,00
% 



CURSO 
ONLINE DE 
MOVILIDAD 
NO 
MOTORIZAD
A Y MANUAL 
DIGITAL DEL 
CICLISTA 
URBANO  

CONTRATA
CIÓN DE 
DESARROL
LO E 
IMPLEMEN
TACIÓN  

100% 75% 75,00% 

EDUCACIÓN 
PRESENCIAL 
Y TALLER DE 
MECÁNICA 
BÁSICA 
PARA LA 
BICICLETA 

CONTRATA
CIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 
PARA EL 
DESARROL
LO DE LOS 
TALLERES 

100% 100% 
100,00
% 

MEJORAR 
LA 
SEGURIDAD 
VIAL DEL 
SISTEMA DE 
MOVILIDAD 
EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 

PROGRAMA 
INTEGRAL 
DE 
EDUCACIÓN 
VÍAL 

CAPACITA
CIÓN A 
TRANSPOR
TISTAS 

100% 75% 75,00% 

9
1

,
2
5

%
 

ACTIVACIÓ
N, 
PREVENCI
ÓN Y 
SEGURIDA
D 

100% 90% 90,00% 

CENTRO 
DE 
DETENCIÓ
N DE 
INFRACTO
RES DE 
TRÁNSITO 

100% 100% 
100,00
% 

PROVICIÓ
N DE 
SERVICIOS 
Y 
MATERIAL 
EDUCATIV
O 

100% 100% 
100,00
% 

GARANTIZA
R UNA 
PRESTACIÓ
N DEL 
SERVICIO 
DE 
TRANSPOR
TE PÚBLICO 
DE CALIDAD  

SISTEMA 
INFORMÁTIC
O DE 
FISCALIZACI
ÓN Y 
MONITOREO 
DEL SIR CON 
LA 
COM.CUENC
A 

ELABORAC
IÓN DE UN 
SISTEMA 
INFORMATI
CO  

100% 60% 60,00% 

7
3

,
7
5

%
 

MOTOCICLE
TAS 

ADQUISICI
ÓN DE 
MOTOCICL
ETAS  

100% 100% 
100,00
% 

CUMPLIMIEN
TO DE 
ORDENANZA 
DE 
RECAUDO 

ADQUISICI
ÓN DE 
MATERIAL
ES Y 
EQUIPOS 
DE 
TRABAJO 
PARA SIR Y 
SAE 

100% 65% 65,00% 



ADQUISICI
ÓN DE 
FORMULA
RIOS Y 
DISPENSA
DORES 
PARA 
DENUNCIA
S Y 
SUGERENI
CAS DE 
USUARIOS  

100% 70% 70,00% 

REGULAR 
AL 
TRANSPOR
TE 
TERRESTRE 
QUE 
PRESTA UN 
SERVICIO 
PÚBLICO EN 
EL CANTÓN 

IMPLEMENT
ACIÓN 
TAXÍMETRO 

ESTUDIO 
TECNICO, 
ECONÓMIC
O, Y 
SOCIAL 
QUE 
DETERMIN
E LOS 
FACTORES 
QUE 
INCIDEN 
PARA EL 
CÁLCULO 
Y FIJACIÓN 
DE LA 
TARIFA 
BÁSICA 
PARA LOS 
TAXIS  

100% 100% 
100,00
% 

8
2

,
0
0

%
 

CONTRATAC
IÓN DE 
ESTUDIO 
"MODELO DE 
GESTIÓN DE 
NEGOCIOS 
PARA LAS 
OPERADORA
S DE TAXIS 
CONVENCIO
NAL" 

CONTRATA
CIÓN DE 
ESTUDIO 
"MODELO 
DE 
GESTIÓN 
DE 
NEGOCIOS 
PARA LAS 
OPERADO
RAS DE 
TAXIS 
CONVENCI
ONAL" 

100% 80% 80,00% 

IMPLEMENT
ACIÓN DE UN 
SISTEMA Y 
MECANISMO 
DE 
RECEPCIÓN 
DE 
DENUNCIAS 
Y CONTROL 
DE 
INFRACCION
ES 
ADMINISTRA
TIVAS DE 
LAS 
OPERADORA
S DE 
TRANSPORT
E 
TERRESTRE 

IMLEMENT
ACIÓN DE 
UN 
CENTRO 
DE 
ATENCIÓN 
AL 
USUARIO 
DEL 
TRANSPOR
TE  

100% 80% 80,00% 

REGISTRO 
DE 
UNIDADES 
DE 
TRANSPORT
E  

ADQUISICI
ÓN DE 
ADHESIVO
S DE 
REGISTRO 
MUNICIPAL  

100% 90% 90,00% 



CAPACITACI
ÓN A 
OPERADORA
S Y 
CONDUCTO
RES 
HABILITADO
S 

CAPACITA
CIÓN EN 
ADMINISTR
ACIÓN, 
ATENCIÓN 
AL 
USUARIO Y 
LEGISLACI
ÓN EN LA 
MATERIA  

100% 60% 60,00% 

ESTABLECI
MIENTO DEL 
MARCO 
REGULATO
RIO EN 
FUNCIÓN DE 
LAS 
POLÍTICAS 
DE 
REGULACIÓ
N 

PLAN 
MAESTRO 
DE GESTIÓN 
DE 
MOVILIDAD 
(5 PLANES) 

ELABORAC
IÓN DE 
TDRS 

100% 80% 80,00% 

80,00

% 

CONTRATA
CIÓN 

100% 80% 80,00% 

OPERACIÓN 
DEL 
SISTEMA 
INTEGRADO 
DE 
TRANSPOR
TE 

IMPLEMENT
ACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
AYUDA A LA 
EXPLOTACIÓ
N (SAE) EN 
EL 
TRANSPORT
E PÚBLICO 
DEL CANTÓN 
CUENCA 

ESTUDIO 
TÉCNICO 
PARA LA 
IMPLEMEN
TACIÓN 
DEL 
SISTEMA 
DE AYUDA 
A LA 
EXPLOTAC
IÓN (SAE) 
AVL  

100% 0% 0,00%   

G
E

R
E

N
C
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E
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R
A
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S

P
O

R
T
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E
R

R
E
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T

R
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R
Á

N
S

IT
O

  
  
 .

 

CONSTRUC
CIÓN DEL 
NUEVO 
TERMINAL 

REALIZAR EL 
ESTUDIO 

ELABORAC
IÓN Y 
APROBACI
ÓN DE 
ESTUDIOS 

100% 60% 60,00% 

6
0

,
0
0

%
 

5
4

%
 

MACROLOCA
LIZACIÓN 
DEL NUEVO 
TERMINAL 
TERRESTRE 

CONTRATA
CIÓN DE 
ADMINISTR
ADOR DEL 
CONTRAT
O 

0% 0% - 

ESTABLECE
R EL 
MODELO DE 
FINANCIAMIE
NTO DEL 
PROYECTO 

DETERMIN
ACIÓN DE 
FLUJO 

0% 0% - 

APROBACI
ÓN 
GERENCIA 
GENERAL 
Y 
DIRECTORI
O 

0% 0% - 

CUMPLIR 
CON 
CONDICIO
NES 
REQUERID
AS POR EL 
AGENTE 
DE 
CRÉDITO 

0% 0% - 

APROBACI
ÓN 
CRÉDITO 

0% 0% - 



EXPROPIACI
ÓN Y 
ADQUISICIÓ
N DE 
TERRENO. 
(CRÉDITO 
BANCARIO 
POR DEFINIR 
CON EQUIPO 
CONSULTOR
) 

INFORME 
DE 
AVALÚOS 
Y 
CATASTRO 

0% 0% - 

REGISTRO 
DE 
PROPIEDA
D 

0% 0% - 

CERTIFICA
DO DE 
PLANIFICA
CIÓN 

0% 0% - 

CERTIFICA
CIÓN DE 
PARTIDA 

0% 0% - 

DECLARAT
ORIA DE 
UTILIDAD 
PÚBLICA 

0% 0% - 

ESCRITUR
A DE 
EXPROPIA
CIÓN 

0% 0% - 

PROCESO 
DE 
CONTRATAC
IÓN PARA LA 
CONSTRUCC
IÓN 

ELABORAC
IÓN TDRs Y 
PLIEGOS 

0% 0% - 

PROCEDIM
IENTO 
PRECONT
RACTUAL 

0% 0% - 

PROCEDIM
IENTO 
CONTRACT
UAL 

0% 0% - 

MEJORAMIE
NTO 
INTEGRAL 
DE LA 
INFRAESTR
UCTURA DE 
LOS 
TERMINALE
S 

RECUPERAC
IÓN DE LA 
PLATAFORM
A DE BUSES 
DE LA 
TERMINAL 
TERRESTRE 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 70% 70,00% 
4

9
,
3
3

%
 

PROCESO 
CONTRACT
UAL 

100% 60% 60,00% 

IMPLEMENT
ACIÓN DE UN 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
DE LA 
TERMINAL 
TERRESTRE 
INTERPROVI
NCIAL E 
INTERCANT
ONAL DE LA 
CIUDAD DE 
CUENCA 

IMPLEMEN
TACION DE 
UN 
SISTEMA 
CONTRA 
INCENDIOS 
Y 
MEJORAMI
ENTO 
HIDROSANI
TARIO DE 
LA 
TERMINAL 
TERRESTR
E 
INTERPRO
VINCIAL E 
INTERCAN
TONAL DE 
LA CIUDAD 
DE 
CUENCA 

100% 66% 66,00% 

OPTIMIZACI
ÓN DEL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO 
PARA LA 
TERMINAL 
TERRESTRE 

ELABORAC
IÓN TDRs Y 
PLIEGOS 

100% 100% 
100,00
% 

PROCEDIM
IENTO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 0% 0,00% 

PROCEDIM
IENTO 

100% 0% 0,00% 



CONTRACT
UAL 

OPTIMIZACI
ÓN DEL 
ESQUEMA 
DE 
MATRICULA
CIÓN EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 

IMPLEMENT
ACIÓN DE 
VENTANILLA
S DE 
ATENCIÓN 
DE UNA 
ENTIDAD 
BANCARIA 
EN LOS 
CENTROS 
DE REVISIÓN 
Y 
MATRICULA
CIÓN 
VEHICULAR 
DE 
MAYANCELA 
Y 
CAPULISPAM
BA 

CONVENIO 
CON UNA 
ENTIDAD 
BANCARIA 

100% 100% 
100,00
% 

1
0
0

,
0

0
%

 

ADECUACI
ÓN CON 
TECNOLO
GÍA Y 
OBRA 
CIVIL, 
SEGURIDA
D, ETC 

100% 100% 
100,00
% 

EJECUCIÓ
N E INICIO 
DE 
SERVICIO 

100% 100% 
100,00
% 

MEJORAMIE
NTO DE LA 
REGULACIÓ
N DE 
TRÁNSITO 

ADQUISICIÓ
N DE 
PAQUETES 
INFORMÁTIC
OS PARA 
SIMULACIÓN 
DE 
TRÁNSITO Y 
CÁLCULO DE 
SEMÁFOROS 

PROCEDIM
IENTO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 0% 0,00% 

3
3

,
3
3

%
 

PROCEDIM
IENTO 
CONTRACT
UAL 

100% 0% 0,00% 

ACTUALIZAC
IÓN DEL 
SISTEMA 
SEMAFÓRIC
O 

ACTUALIZA
CIÓN 

100% 100% 
100,00
% 

CAPACITA
CIÓN 

100% 100% 
100,00
% 

SOTERRAMI
ENTO DE 
LAS 
INTERSECCI
ONES 
SEMAFÓRIC
AS 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 0% 0,00% 

PROCESO 
CONTRACT
UAL 

100% 0% 0,00% 

G
E
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E

N
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E
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N
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S
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. 

FORTALECE
R EL 
CUMPLIMIE
NTO DE DEL 
CONTROL 
DE 
TRÁNSITO 
EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 

INCREMENT
O DE 
NÚMERO DE 
EFECTIVOS 
PARA 
AGENTES 
CIVILES DE 
TRÁNSITO 

FORMACIÓ
N ACT 

100% 83% 83,00% 

4
6

,
2
0

%
 

7
4

%
 

EVENTO 
DE 
GRADUACI
ÓN 

0% 0% - 

INICIO DE 
FUNCIONE
S 

0% 0% - 

EQUIPAMIEN
TO DE 
INFRAESTRU
CTURA 
VEHICULAR 
Y 
TECNOLÓGI
CA PARA 

ADQUISICI
ÓN DE 
VEHÍCULO
S (15) 

100% 90% 90,00% 

ADQUISICI
ÓN DE 
MOTOS 
(10) 

100% 90% 90,00% 



CONTROL 
DE 
TRÁNSITO 

ADQUISICI
ÓN DE DOS 
GRÚAS 
(TRACTOG
RÚA) 

100% 42% 42,00% 

EQUIPAMIE
NTO 
TECNOLÓ
GICO A 
PATRULLA
S  

100% 65% 65,00% 

ADQUISICI
ÓN DE 
RADARES 
(1) 

100% 50% 50,00% 

MEJORAMIE
NTO Y 
AMPLIACIÓN 
DEL PATIO 
DE 
RETENCIÓN 
VEHICULAR 

ARRENDA
MIENTO 

100% 42% 42,00% 

ADECUACI
ÓN 

100% 0% 0,00% 

RTV 

MONITOREO 
DE LA 
CALIDAD DE 
LOS 
COMBUSTIB
LES EN EL 
CANTÓN 
CUENCA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL Y 
CONTRACT
UAL 

100% 100% 
100,00
% 

8
3

,
3
3

%
 

ESTUDIO 
TÉCNICO 
(MECÁNICO-
INFORMÁTIC
O), 
JURÍDICO, 
FINANCIERO 
DEL 
CONTRATO 
CON LA 
OPERADORA 
RTV" 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL Y 
CONTRACT
UAL 

100% 50% 50,00% 

FORTALECE
R LA UNIDAD 
DE 
CONTROL 
AMBIENTAL 

ADQUISICI
ÓN DE 
EQUIPAMIE
NTO 

100% 100% 
100,00
% 

FORTALECE
R LA RED DE 
MONITORE
O DE 
CALIDAD DE 
AIRE Y 
CONTROL 
DE LA 
CONTAMINA
CIÓN 
ATMOSFÉRI
CA 

ADQUISICIÓ
N DE 
EQUIPOS 
PARA 
FORTALECIM
IENTO DEL 
LABORATORI
O PARA EL 
MONITOREO 
DE LA 
CALIDAD 
DEL AIRE 

ADQUISICI
ÓN DE 
CENTRÍFU
GA 

100% 100% 
100,00
% 

1
0
0

,
0

0
%

 

ADQUISICI
ÓN DE 2 
AIRE 
ACONDICI
ONADO 

100% 100% 
100,00
% 



ADQUISICI
ÓN DE GPS 

100% 100% 
100,00
% 

DETERMINA
CIÓN DE 
METALES 
PESADOS EN 
EL AIRE EN 
LOS FILTROS 
DE PM10 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL Y 
CONTRACT
UAL 

100% 100% 
100,00
% 

S
U

B
G

E
R

E
N

C
IA

 D
E

 T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
 

CONTAR 
CON 
TALENTO 
HUMANO 
COMPROME
TIDO, 
MOTIVADO, 
CAPACITAD
O CON  
VOCACIÓN 
DE 
SERVICIO A 
LA 
CIUDADANÍ
A 
IDENTIFICA
DO CON EL 
CUMPLIMIE
NTO DE LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZAC
IONALES, 
PREPARAD
O PARA 
CUMPLIR 
CON LOS 
REQUERIMI
ENTOS DE 
LOS 
PERFILES 
DE 
PUESTOS, 
ADECUADA
MENTE 
REMUNERA
DO, CON 
UNA 
CONDICIÓN 
ÉTICA.  

SISTEMA DE 
NÓMINA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 90% 90,00% 

8
7

,
9
2

%
 

PROCESO 
CONTRACT
UAL 

100% 95% 95,00% 

DIMENSIONA
MIENTO 
TALENTO 
HUMANO 

ANÁLISIS 100% 100% 
100,00
% 

REGULARI
ZACIÓN DE 
ACCIONES 
DE 
PERSONAL 

100% 100% 
100,00
% 

DIAGNÓSTIC
O, 
PLANIFICACI
ÓN Y 
ORGANIZACI
ÓN DE LA 
ESTRUCTUR
A DEL 
PERSONAL 
DE LA EMOV 
EP 

ELABORAC
IÓN DE 
TÉRMINOS 
DE 
REFERENC
IA 

100% 100% 
100,00
% 

PROCESO 
CONTRACT
UAL 

100% 100% 
100,00
% 

EJECUCIÓ
N 

100% 90% 90,00% 

PROCESO 
DE 
PRESELECCI
ÓN DE 
AGENTES 
CIVILES DE 
TRÁNSITO 

CONTRATA
CIÓN 
CONSULTO
RIA 

100% 100% 
100,00
% 

PROCEDIM
IENTO DE 
PRESELEC
CIÓN 

100% 100% 
100,00
% 

RESULTAD
OS 

100% 0% 0,00% 

MEDICINA 
OCUPACION
AL 

CONTRATA
CIÓN DE 
LABORATO
RIO PARA 
EXÁMENES 
MÉDICOS  
CLÍNICOS 

100% 95% 95,00% 

ADQUISICI
ÓN DE 
MEDICACI
ÓN E 
INSUMOS 

100% 85% 85,00% 

S
U

B
G

E
R

E
N

C
IA

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

DOTAR DE 
INFRAESTR
UCTURA 
FÍSICA Y 
EQUIPAMIE
NTO PARA 
LA 
OPORTUNA 
PRESTACIÓ

CONSULTOR
ÍA PARA LA 
ADECUACIÓ
N DEL 
ESPACIO 
FÍSICO DE LA 
NUEVA 
INFRAESTRU
CTURA DE 
LA EMPRESA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 100% 
100,00
% 

6
6

,
6
7

%
 

CONTRAT
O 

100% 100% 
100,00
% 

EJECUCIÓ
N 

100% 100% 
100,00
% 



N DE LOS 
SERVICIOS  

ADECUACIÓ
N DEL 
ESPACIO 
FÍSICO DE LA 
NUEVA 
INFRAESTRU
CTURA DE 
LA EMPRESA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 0% 0,00% 

CONTRAT
O 

100% 0% 0,00% 

EJECUCIÓ
N 

100% 0% 0,00% 

LEVANTAMIE
NTO, 
REVALORIZA
CIÓN, 
ACTUALIZAC
IÓN Y 
CODIFICACI
ÓN DE LOS 
ACTIVOS 
FIJOS 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 100% 
100,00
% 

CONTRAT
O 

100% 100% 
100,00
% 

EJECUCIÓ
N 

100% 100% 
100,00
% 

S
U

B
G

E
R

E
N

C
IA

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

PROCURAR 
QUE EL 
MODELO DE 
NEGOCIOS 
PERMITA LA 
SOSTENIBIL
IDAD 
FINANCIERA 
DE LA 
EMPRESA 

CONTRIBUIR 
A LA 
SOSTENIBILI
DAD 
FINANCIERA 
EN BASE AL 
PLAN DE 
NEGOCIOS 
EMPRESARI
AL 

Culminación 
de la 1era 
Etapa con la 
entrega en 
funcionamie
nto del 
Sistema 
financiero 

100% 100% 
100,00
% 

2
0

,
0
0

%
 

DESARROL
LO E 
IMPLEMEN
TACION Y 
EJECUCIÓ
N DEL 
NUEVO 
SISTEMA 
FINANCIER
O 2da Etapa 

100% 0% 0,00% 

CONSULTOR
ÍA PARA LA 
APLICACIÓN 
DE LAS 
NORMAS NIF 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 0% 0,00% 

PROCESO 
CONTRACT
UAL 

100% 0% 0,00% 

EJECUCIÓ
N 

100% 0% 0,00% 

S
U

B
G

E
R

E
N

C
IA

 D
E

 T
E

C
N

O
L
O

G
ÍA

S
 D

E
 L

A
 I

N
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 Y

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

APLICAR 
LAS 
TECNOLOGÍ
AS DE LA 
INFORMACI
ÓN Y 
COMUNICA
CIÓN EN LA 
EJECUCIÓN 
DE LOS 
PROCESOS 
CORPORATI
VOS 

MIGRACIÓN 
DE LA 
PLATAFORM
A EXISTENTE 
DE RTV Y 
MATRICULA
CIÓN FASE 1 

CONSULTO
RÍA 

100% 100% 
100,00
% 

6
1

,
5
4

%
 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 0% 0,00% 

PROCESO 
CONTRACT
UAL 

100% 0% 0,00% 

EJECUCIÓ
N 

100% 0% 0,00% 

FACTURACI
ÓN 
ELECTRÓNIC
A 

ANÁLISIS 
DE 
REQUERIM
IENTOS 
SRI 

100% 100% 
100,00
% 

ANÁLISIS 
DE 
REQUERIM
IENTOS 
FINANCIER
O 

100% 100% 
100,00
% 

ANÁLISIS 
RESULTAD
OS 

100% 100% 
100,00
% 



IMPLEMEN
TACIÓN 

100% 100% 
100,00
% 

PROCESO 
PARA 
LEVANTAR 
LA 
PLATAFORM
A POWER 
IBM I EN 
SITIO 
ALTERNO 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 100% 
100,00
% 

PROCESO 
CONTRACT
UAL 

100% 100% 
100,00
% 

EJECUCIÓ
N 

100% 100% 
100,00
% 

IMPLEMENT
ACIÓN DE 
SISTEMA DE 
VIDEOCONF
ERENCIA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL Y 
CONTRACT
UAL  

100% 0% 0,00% 

IMPLEMEN
TACIÓN Y 
PUESTA 
EN 
MARCHA 

100% 0% 0,00% 

S
U

B
G

E
R

E
N

C
IA

  
  
J
U

R
ÍD

IC
A

 

CONTAR 
CON EL 
MARCO 
REGULATO
RIO DE LA 
EMPRESA 
DE 
MOVILIDAD 

REGLAMENT
O PARA 
AGENTES 
CIVILES DE 
TRÁNSITO 

ELABORAC
IÓN DE 
TDR'S 

100% 0% 0,00% 

2
2

,
2
2

%
 

PROCEDIM
IENTO 
ADJUDICA
DO 

100% 0% 0,00% 

PROCESO 
CONTRACT
UAL 

100% 0% 0,00% 

EJECUCIÓ
N DEL 
CONTRAT
O 

100% 0% 0,00% 

ADQUISICIÓ
N DE LEYES, 
CÓDIGOS Y 
REGLAMENT
OS 

SOLICITUD 
DE 
REQUERIM
IENTO 

100% 100% 
100,00
% 

ADQUISICI
ÓN 

100% 100% 
100,00
% 

CODIFICACI
ÓN DE LA 
BASE LEGAL 
Y 
NORMATIVA 
DE LA EMOV 

PROCEDIM
IENTO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 0% 0,00% 

PROCESO 
CONTRACT
UAL 

100% 0% 0,00% 

EJECUCIÓ
N DEL 
CONTRAT
O 

100% 0% 0,00% 

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 G

E
N

E
R

A
L
 

IMPLEMENT
ACIÓN DE 
UN SISTEMA 
DE 
ADMINISTR
ACIÓN 
DOCUMENT
ARIA 

IMPLEMENT
ACIÓN Y 
UTILIZACIÓN 
DEL 
SISTEMA 
ADMINISTRA
CIÓN 
DOCUMENTA
RIA (QUIPUX) 

INSTALACI
ÓN  

100% 100% 
100,00
% 

8
0

,
0
0

%
 

CAPACITA
CIÓN 

100% 100% 
100,00
% 

DIGITALIZACI
ÓN E 
INDEXACIÓN 
DE LA 
DOCUMENTA
CIÓN 
GENERADAS 
EN LAS 
OPERACION
ES DE LA 
EMPRESA 

PROCESO 
PRECONT
RACTUAL 

100% 100% 
100,00
% 

PROCESO
S 
CONTRACT
UAL 

100% 100% 
100,00
% 

EJECUCIÓ
N  

100% 0% 0,00% 

 



Los proyectos aunque autorizados para darles de baja son inversiones no realizadas 
para satisfacer necesidades detectadas como beneficio de su ejecución y el indicador 
de desempeño así reflejado mostraría una realidad diferente a la que se ha producido 
por falta de fondos de financiamiento, asunto que debe ser tomado en cuenta para las 
próximas programaciones en los siguientes años. 
 
Entre las dificultades que se ha podido determinar para la ejecución de los programas 
de proyectos tenemos: 
1.- Falta de recursos operativos para abordar gran cantidad de proyectos en un corto 
tiempo. 
2.- Mala programación de las actividades en los cronogramas. 
3.- Bajo rendimiento de las áreas de apoyo a la cadena del proceso de contratación 
sobre todo en el área de presupuestos. 
4.- Aglomeración de los procesos a final del periodo. 
5.- Falta de flujo de fondos para algunos proyectos. 
6.- Mala determinación del alcance de los proyectos y sus productos. 
7.- Falta de un análisis de factibilidad en algunos proyectos antes de su propuesta de 
ejecución. 
RECOMENDACIONES: 
 
1.- Se deberá requerir de un análisis de factibilidad técnica, económica y político previo 
a la propuesta del proyecto. 
2.- Se deberá realizar un afinamiento del alcance del perfil del proyecto. 
3.- Se deberá elaborar un Plan General de cada proyecto en el que consten por lo menos 
los planes de gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de 
riesgos. 
4.- Se deberá controlar la ejecución presupuestaria concomitantemente con la gestión 
física del proyecto para que puedan emitir los datos de avance en este campo. 
5.- La Sub Gerencia Financiera deberá controlar el avance de presupuesto. 
6.- Se analizará la capacidad operativa del área y se resolverá con recursos y 
distribución del tiempo la ejecución. 
7.- Las Gerencias y Sub Gerencias deberán realizar un control continuo del avance de 
las tareas. 
8.- Los proyectos que no pudieren realizarse luego de un análisis que justifique, deberán 
darlos de baja oportunamente para liberar los fondos y destinarlos a otras inversiones. 


